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Verläuft das Projekt planmäßig, ist die Verbindungslinie der Meilensteintermine horizontal. Weicht das Projekt 
ab, steigt de Linie an (Verzug) oder fällt ab (vorzeitige Fertigstellung). Bei jedem Jour Fixe werden die 
Terminvereinbarungen überprüft. 
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Userinterface Prototyp (Entwurf) 
Softwarearchitektur 
Userinterface Prototyp (Executeable) 
Testplan 
Testfälle 
Testbericht 
Executeable (final) 
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